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TEMARIO CONTROL DE OBRA Y COMPRAS

Conociendo el aspecto General de control y Compras
1. Importacion y Configuracion del presupuesto.

o Importar estructura de presupuesto, mano de obra y costo
horario.

Configuracion general de:

Proyecto

Numero de decimales

Costos de mano de obra en contratos

Utilizar Integracion con Opus Compras

O O O O O

2. La Planeacion de la obra
o Reprogramar el presupuesto
Creacion estructura de organizacion
Creacion estructura de costos
Consolidar tareas
Agregar nuevas partidas y tareas
Extraer recursos del desglose y convertirlas en tareas.
Prondstico de contratos tipo subcontratos, destajos y
suministro
o Asignacion de estructura de costos a las tareas

O O O O O O

3. La Contratacion de la obra

o Creacidn de catalogo de contratistas
Creacion de contratos
Fianzas, anticipo y fondo de garantia
Cargos y descuentos en contratos
Registro de pagos a contratistas

o O O O

4. La ejecucion de la obra

o Desarrollo de 6rdenes de trabajo
o Creaciéon de requisiciones segun oOrdenes de trabajo
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Creacion de requisiciones segiin contratos, aditivas, contratos
de suministros.

5. Comunicacion con el sistema de Compras

o Creacién de la empresa (se llevan las compras de
multiproyectos)

Configuracion de parametros

Datos de la empresa

Opciones de intercambio

o O O O

Opciones de envio de cotizaciones y 6rdenes de compra por
correo electronico a proveedores
Configuracion de proyectos
Recibo de Requisiciones desde Control de obra
Creacion de cotizaciones a proveedores
Creacion de cuadros comparativos de cotizaciones de
proveedores
Creacidn de ordenes de compra
Solicitudes de surtido de materiales
o Facturas a Proveedores
Alta de familias para insumos
Pagos a Proveedores
Alta de bancos
o Reportes

o O O O

o

6. Control de obra
e Entradas y salidas de bodega
Estado de bodega
o Estimaciones de Contratista

Registro de consumos
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7. Resultados por vistas (hojas) e Informes

e Comparativo de costos (costo directo, planeado y
presupuestado)

e (Ganancia en contratos

e Valor ganado, por graficas y valores

e Visualizacion de avances

e Explorador de reportes Control

Contratos
Estimaciones
Bodega

Ordenes de trabajo
Requisiciones
Contratistas

Explorador de reportes Compras

Requisiciones

Ordenes de Compra
Cotizaciones

Cotizaciones por Obra
Insumos comprados por Obra
Ordenes de Compra por obra
Listado de documentos
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